

	Nombre	Notas	Inicio	Terminado	30 oct 17   6 nov 17   13 no   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M
1	Eduardo Guadarrama Zavala	Asignacion de trabajo	30/10/17 08:00 AM	31/10/17 05:00 PM	
2	Eduardo Guadarrama Zavala	Elaboracion de graficas de g	1/11/17 08:00 AM	2/11/17 10:00 AM	
3	Eduardo Guadarrama Zavala	Descarga del entorno de de	31/10/17 09:00 AM	3/11/17 09:00 AM	
4	Eduardo Guadarrama Zavala	Configuración del entorno d	2/11/17 09:00 AM	6/11/17 09:00 AM	
5	Eduardo Guadarrama Zavala	Descarga del entorno de de	2/11/17 09:00 AM	6/11/17 09:00 AM	
6	Eduardo Guadarrama Zavala	Verificar el entorno	2/11/17 08:00 AM	6/11/17 03:00 PM	
7	Eduardo Guadarrama Zavala	Realizar pruebas a la Instala	6/11/17 08:00 AM	9/11/17 10:00 AM	
8	Eduardo Guadarrama Zavala	Configuración de phpMyAdmin	6/11/17 08:00 AM	9/11/17 01:00 PM	
9	Velázquez Rivera Alberto	Base de datos relacional	6/11/17 08:00 AM	9/11/17 01:00 PM	
10	Velázquez Rivera Alberto	Estructuración del diseño co	6/11/17 08:00 AM	9/11/17 01:00 PM	
11	Velázquez Rivera Alberto	Estructuración del diseño lo	13/11/17 08:00 AM	16/11/17 01:00 PM	
12	Velázquez Rivera Alberto	Estructuración del diseño físico	13/11/17 08:00 AM	16/11/17 10:00 AM	
13	Velázquez Rivera Alberto	Realizar el diagrama Entidad	13/11/17 08:00 AM	16/11/17 10:00 AM	
14	Velázquez Rivera Alberto	Verificar las relaciones	13/11/17 08:00 AM	16/11/17 09:00 AM	
15	León Valdez Tonatiuh	Actualizar documentacion	13/11/17 08:00 AM	16/11/17 03:00 PM	
16	León Valdez Tonatiuh	Estructuración de las tablas	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 09:00 AM	
17	León Valdez Tonatiuh	Creación de documentos de	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 10:00 AM	
18	León Valdez Tonatiuh	Inserción de infromación (da	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 09:00 AM	
19	León Valdez Tonatiuh	Base de datos multidimensiona	I20/11/17 08:00 AM	23/11/17 09:00 AM	
20	León Valdez Tonatiuh	Definición de tablas	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 01:00 PM	
21	León Valdez Tonatiuh	Definición propiedades de di	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 03:00 PM	
22	León Valdez Tonatiuh	Definición de medidas	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 01:00 PM	
23	León Valdez Tonatiuh	Definición de relaciones entr	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 10:00 AM	
24	Nolasco Esquivel Ericka	Definir el proceso de negocio	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 01:00 PM	
25	Nolasco Esquivel Ericka	Validar base de datos	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 05:00 PM	
26	Nolasco Esquivel Ericka	Cargar datos de tablas dime	20/11/17 08:00 AM	23/11/17 03:00 PM	
27	Nolasco Esquivel Ericka	Tablero de control e interfaz	20/11/17 11:00 AM	23/11/17 04:00 PM	
28	Nolasco Esquivel Ericka	Diseño de la interfaz	27/11/17 08:00 AM	30/11/17 10:00 AM	
29	Nolasco Esquivel Ericka	Actualizar documentacion	27/11/17 08:00 AM	30/11/17 10:00 AM	
30	Nolasco Esquivel Ericka	Requerimientos generales d	27/11/17 08:00 AM	30/11/17 01:00 PM	
31	Nolasco Esquivel Ericka	Creación de la interfaz del si	27/11/17 08:00 AM	29/11/17 05:00 PM	
32	Nolasco Esquivel Ericka	Diseño de interfaces	27/11/17 11:00 AM	30/11/17 11:00 AM	
33	Nolasco Esquivel Ericka	Determinación de las funcio	27/11/17 02:00 PM	30/11/17 02:00 PM	
34	Todos	Codificación	27/11/17 08:00 AM	7/12/17 01:00 PM	
35	Mosco Herrera José Alfonso	Realización de pruebas al sis	27/11/17 08:00 AM	29/11/17 01:00 PM	



J			
E			
١.			

	Nombre	Notas	Inicio	Terminado	1/ 0 5	30 oct 17	1	6 nov 17		3 nov
					VSD	L M M J	V S D	L M M J	V S D L	_  M  N
36	Mosco Herrera José Alfonso	Datamining y grafica	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
37	Mosco Herrera José Alfonso	Selección del conjuntos de d	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
38	Mosco Herrera José Alfonso	Análisis de las propiedades	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
39	Mosco Herrera José Alfonso	Transformación de conjunto	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 01:00 PM						
40	Mosco Herrera José Alfonso	Selección de técnica de mine	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
41	Mosco Herrera José Alfonso	Aplicar técnica	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
42	Mosco Herrera José Alfonso	Extracción de modelo de co	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
43	Mosco Herrera José Alfonso	Graficación de la informació	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
44	Mosco Herrera José Alfonso	Interpretación y evaluación	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
45	Mosco Herrera José Alfonso	Proceso ETL	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
46	Mosco Herrera José Alfonso	Realizar el proceso de extra	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 10:00 AM						
47	Mosco Herrera José Alfonso	Realizar la fase de transfor	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						
48	Mosco Herrera José Alfonso	Manipulación de datos	4/12/17 09:00 AM	7/12/17 09:00 AM						
49	Mosco Herrera José Alfonso	Carga de datos procedente	4/12/17 08:00 AM	6/12/17 05:00 PM						



J			